

## **Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 19.11.2020**

uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného Zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

---

### **ZMLUVNÉ STRANY**

#### **Objednávateľ:**

Obchodné meno: Galandia spol. s.r.o.  
Sídlo: kpt. Nálepku 43/2373, 924 01 Galanta  
IČO: 36766976  
IČ DPH: SK2022362320  
Zapísaný: v OR OS Trnava, oddiel : Sro, vložka číslo 19947/T  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.  
IBAN: SK10 0900 0000 0002 0250 2455  
Oprávnený konať: Zoltán Szelle, konateľ

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: AVA-stav, s.r.o.  
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta  
IČO: 43 989 268  
IČ DPH: SK2022539596  
DIČ: 2022539596  
Zapísaný: v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21431/T  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: SK8411110000001138801008  
oprávnený konať: Alexander Gyurkovics - konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### **PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.11.2020 zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky podľa § 108 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa stavbu „Termálne centrum GALANDIA – sanácia“ v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve vrátane jej všetkých príloh. Vzhľadom na to, že po zahájení prác sa vyskytla potreba zrealizovať Naviac práce, ktoré nebolo možné ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a takouto zmenou sa nezmenil charakter Zmluvy, Objednávateľ schválil Zmenový list č. 3, č. 4 a č. 5 a preto zmluvné strany v súlade so Zmluvou uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa navyšuje cena Diela o cenu schválených naviac prác a predlžuje lehota.

**Článok I.**  
**PREDMET DODATKU**

Zmluvné strany sa dohodli na úprave ustanovenia bodu 5.1 článku V. ČAS VYKONANIA DIELA A POSKYTNUTIA PLNENIA ZHOTOVITEĽA Zmluvy nasledovne:

„5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy (najmä jej článok IV.) najneskôr v lehote 165 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný plniť si svoje povinnosti v súlade s Plánom vykonania Diela a dodržiavať najmä v ňom dohodnutý časový harmonogram realizácie Diela.“

Zmluvné strany sa dohodli na úprave ustanovenia bodu 14.1 článku XIV. CENA DIELA Zmluvy nasledovne:

„14.1 Celková (maximálna) Cena Diela, zahŕňajúca všetko plnenie realizované na základe tejto Zmluvy bola na základe dohody Zmluvných strán v zmysle požiadaviek uvedených v Súťažných podkladoch a zákona číslo 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovená podľa Rozpočtu nasledovne:

Cena Diela bez DPH	802 076,02 EUR	
Zmenový list č. 3	- 1 323,47 EUR	
Zmenový list č. 4	5 080,76 EUR	
<u>Zmenový list č. 5</u>	<u>4 992,43 EUR</u>	
Cena diela bez DPH	810 825,74 EUR	
	(slovom: osemstodesaťtisíc	a osemstodvadsaťpäť eur
	a sedemdesiatštyri centov)	
Sadzba DPH	20 %	
Výška DPH	162 165,15 EUR	
Cena Diela s DPH	972 990,89 EUR	
	(slovom: deväťstosedemdesiatdvatisíc	deväťstodeväťdesiat
	eur a osemdesiatdeväť centov)	

Cena Diela vrátane všetkého plnenia realizovaného na základe tejto Zmluvy nárok na vyplatenie ktorej si Zhotoviteľ môže voči Objednávateľovi uplatniť však bude určená podľa Zhotoviteľom skutočne realizovaných prác a ostatných plnení podľa tejto Zmluvy (stanoví sa ako súčet celkových cien všetkých položiek konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov, ktoré sú uvedené v Rozpočte podľa položiek), pričom takto určená Cena Diela môže byť rovnaká alebo nižšia ako Cena Diela dohodnutá ako maximálna.“

**Článok II.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok vrátane jeho príloh podlieha zverejneniu podľa zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jeho zverejnením týmto súčasne vyjadrujú svoj súhlas.
3. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 19.11.2020. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
4. Dodatok je vyhotovený v slovenskom jazyku v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá Zmluvná strana obdrží dve (2) vyhotovenia Dodatku.
5. Súčasťou tohto Dodatku je aj Zmenový list č. 3, 4 a č. 5.
6. Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jeho znením ho slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.

V Galante, dňa 12.3.2021

Za Objednávateľa




Galante, dňa 15.03.2021

Za Zhotoviteľa



**ZMENOVÝ LIST č.3**  
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

<b>Objednávateľ:</b> Názov, Sídlo, štatutár GALANDIA, s.r.o.	<b>IČO:</b> zast: IČO: 43989268	<b>DIČ:</b> IČ DPĽ SK2022539596 zast:
<b>Projekt:</b> Termálne centrum GALANDIA - sanácia		
<b>Dátum:</b> 9.3.2021	<b>Zmenový list č.</b>	<b>3</b>
<b>Predmet zmeny:</b> Vybúranie dlažby v bazénovej hale		
<b>Požadovaný termín dokončenia zmeny:</b> -----		
Zmena zapríčinená: <input type="checkbox"/> Projektom <input type="checkbox"/> Realizáciou <input checked="" type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa		
<b>Podrobný popis zmeny:</b> Tieto práce boli nevyhnutné pred realizáciou stavebných prác v rámci projektu.		
Dohodnutá cena zmeny bez DPH: -1 323,47 €		
Dopad na náklady bez DPH -1 323,47 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): Má dopad na celkový termín :		
Prílohy: Excel rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné:		
		Meno, Podpis      Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov: Počet originálov: 4		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Termálne centrum GALANDIA - sanácia

Objekt:

B - TC GALANDIA - Mesto Galanta

Časť:

B-01 - SO 01 - VLASTNÁ STAVBA

JKSO:

Miesto: Galanta

KS:

Dátum: 09.03.2021

Objednávateľ:

GALANDIA s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. HANO

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 323,47

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
#ODKAZI		20,00%	-264,69

Cena s DPH

v EUR

-1 588,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Termálne centrum GALANDIA - sanácia  
Objekt: B - TC GALANDIA - Mesto Galanta  
Časť: **B-01 - SO 01 - VLASTNÁ STAVBA**

Miesto: Galanta  
Objednávateľ: GALANDIA s.r.o.  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 09.03.2021  
Projektant:  
Spracovateľ: Ing. HANO

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>-1 323,47</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 323,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	-1 323,47

# ROZPOČET

Stavba: Termálne centrum GALANDIA - sanácia  
Objekt: B - TC GALANDIA - Mesto Galanta  
Časť: **B-01 - SO 01 - VLASTNÁ STAVBA**

Miesto: Galanta  
Objednávateľ: GALANDIA s.r.o.  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 09.03.2021  
Projektant:  
Spracovateľ: Ing. HANO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-1 323,47</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 323,47
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-1 323,47
27	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	678,700	1,95	-1 323,47

**ZMENOVÝ LIST č.4**  
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

<b>Objednávateľ:</b> Názov, Sídlo, štatutár GALANDIA, s.r.o.	<b>IČO:</b> zast: IČO: 43989268	<b>DIČ:</b> IČ DPĽ SK2022539596 zast:
<b>Zhotoviteľ:</b> AVA stav s.r.o.		
<b>Projekt:</b> Termálne centrum GALANDIA - sanácia		
<b>Dátum:</b> 9.3.2021	<b>Príkaz k zmene č.:</b> 4	<b>Na základe oznámenia č.</b>
<b>Predmet zmeny:</b> Naviac práce (ukladanie škridly, prevoz v rámci stavby, uloženie odpadu) - podľa požiadavky objednávateľa Galandia s.r.o.		
<b>Požadovaný termín dokončenia zmeny:</b> -----		
Zmena zapríčinená: <input type="checkbox"/> Projektom <input type="checkbox"/> Realizáciou <input checked="" type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa		
<b>Podrobný popis zmeny:</b> Naviac práce (ukladanie škridly, prevoz v rámci stavby, uloženie odpadu)		
Dohodnutá cena zmeny: <b>5 080,76 €</b>		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): Má dopad na celkový termín :		
Prílohy: Excel rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné:		
		eno, Podpis      Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov: Počet originálov: 4		



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Termálne centrum GALANDIA - sanácia

Objekt:

B - TC GALANDIA - Mesto Galanta

Časť:

**B-01 - SO 01 - VLASTNÁ STAVBA**

JKSO:

Miesto: Galanta

KS:

Dátum: 09.03.2021

Objednávateľ:

Galandia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. HANO

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 080,76

DPH základná  
znižovaná

Základ dane  
0,00

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
1 016,15

Cena s DPH

v EUR

6 096,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Termálne centrum GALANDIA - sanácia  
Objekt: B - TC GALANDIA - Mesto Galanta  
Časť: **B-01 - SO 01 - VLASTNÁ STAVBA**

Miesto: Galanta  
Objednávateľ: Galandia s.r.o.  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 09.03.2021  
Projektant:  
Spracovateľ: Ing. HANO

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>5 080,76</b>
OST - Ostatné	7 132,26
Naviac práce (ukladanie škridly, prevoz v rámci stavby, uloženie odpadu)	5 080,76

# ROZPOČET

Stavba:

Termálne centrum GALANDIA - sanácia

Objekt:

B - TC GALANDIA - Mesto Galanta

Časť:

**B-01 - SO 01 - VLASTNÁ STAVBA**

Miesto:

Galanta

Dátum:

09.03.2021

Objednávateľ:

Galandia s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. HANO

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**5 080,76**

**ZMENOVÝ LIST č.5**  
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

<b>Objednávateľ:</b> Názov, Sídlo, štatutár GALANDIA, s.r.o.	<b>IČO:</b> zast: IČO: 43989268	<b>DIC:</b> IČ DF SK2022539596 zast:
<b>Zhotoviteľ:</b> AVA stav s.r.o.		
<b>Projekt:</b> Termálne centrum GALANDIA - sanácia		
<b>Dátum:</b> 25.1.2021	<b>Zmenový list č.</b>	<b>5</b>
<b>Predmet zmeny:</b> Naviac materiál (exteriérová a interiérová dlažba) - požiadavka objednávateľa Galandia s.r.o.		
<b>Požadovaný termín dokončenia zmeny:</b> -----		
Zmena zapríčinená: <input type="checkbox"/> Projektom <input type="checkbox"/> Realizáciou <input checked="" type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa		
<b>Podrobný popis zmeny:</b> Naviac materiál (exteriérová a interiérová dlažba) do rezervy podľa požiadavky objednávateľa		
Dohodnutá cena zmeny bez DPH: <b>106 118,69 €</b>		
Dopad na náklady <b>4 992,43 €</b>		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): Má dopad na celkový termín :		
Prílohy: Excel rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné:		
		Podpis    Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov: <input checked="" type="checkbox"/> o		
Počet originálov: 4		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

A - TC GALANDIA - Galandia, s.r.o.

Časť:

A-01 - SO 01 - VLASTNÁ STAVBA  
A-03 - SO 03 - SPEVNENÉ PLOCHY

JKSO:

Miesto: Galanta

KS:

Dátum: 25.01.2021

Objednávateľ:

GALANDIA, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. AŠTARY

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

## A-01 - SO 01 - VLASTNÁ STAVBA

Cena bez DPH **34 108,47**

Dohodnutá cena DPH základná  
znižená

Základ dane  
0,00  
0,00

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
6 821,69  
0,00

Cena s DPH **v EUR 40 930,16**

## PO ZMENE MNOŽSTVA

Cena bez DPH **36 567,31**

DPH základná  
znižená

Základ dane  
0,00  
0,00

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
7 313,46  
0,00

Cena s DPH **v EUR 43 880,77**

Rozdiel po zmene množstva bez DPH **v EUR 2 458,84**

Projektant

Spracovateľ

## A-03 - SO 03 - SPEVNENÉ PLOCHY

Cena bez DPH **67 017,79**

DPH základná  
znižená

Základ dane  
0,00  
0,00

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
13 403,56  
0,00

Cena s DPH **v EUR 80 421,35**

## PO ZMENE MNOŽSTVA

Cena bez DPH **69 551,38**

DPH základná  
znižená

Základ dane  
0,00

Sadzba dane  
20,00%  
%

Výška dane  
13 910,28  
0,00

Cena s DPH **83 461,66**

Rozdiel po zmene množstva bez DPH **2 533,59**

Rozdiel celkom bez DPH

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

A - TC GALANDIA - Galandia, s.r.o.

Časť:

s.r.o. A-01 - SO 01 - VLASTNÁ STAVBA

JKSO:

Miesto: Galanta

KS:

Dátum: 25.01.2021

Objednávateľ:

GALANDIA, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. AŠTARY

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 108,47

cene DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	20,00%	6 821,69
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

40 930,16

PO ZMENE MNOŽSTVA

Cena bez DPH

36 567,31

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	20,00%	7 313,46
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

43 880,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

A - TC GALANDIA - Galandia, s.r.o.

Časť:

A-01 - SO 01 - VLASTNÁ STAVBA

Miesto:

Galanta

Objednávateľ:

GALANDIA, s.r.o.

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Dátum:

25.01.2021

Projektant:

Ing. AŠTARY

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

## Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

34 108,47

34 108,47

771 - Podlahy z dlaždíc

36 567,31

## Náklady z rozpočtu po zmene množstva

PSV - Práce a dodávky PSV

36 567,31

36 567,31

771 - Podlahy z dlaždíc

36 567,31

# ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

A - TC GALANDIA - Galandia, s.r.o.

Časť:

A-01 - SO 01 - VLASTNÁ STAVBA

Miesto: Galanta

Dátum: 25.01.2021

Objednávateľ: GALANDIA, s.r.o.

Projektant: Ing. AŠTARY

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>34 108,47</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 108,47
D	771		Podlahy z dlaždíc				34 108,47
62	M	59764929x1	Dlažba keramická 60x60x0,8 HT (fotokatalická, antibakteriá, protizápachová, protiplesňová so samočistiacou povrchovou úpravou hydrotec)	m2	660,907	36,64	24 215,63
63	M	59764929x2	Dlažba keramická 6x60x0,8 HT sokle	ks	42,000	4,78	200,76
64	M	59764929x3	Dlažba keramická 60x60x0,8 HT	m2	24,478	36,64	896,87
65	M	59764929x4	Dlažba keramická 6x60x0,8 HT sokle	ks	16,000	4,78	76,48
66	M	59764929x5	Dlažba keramická 5x5x0,8 HT	m2	10,800	89,11	962,39
67	M	59764929x6	Dlažba keramická 15x15x0,8 HT	m2	125,214	35,49	4 443,84
68	M	59764929x7	Dlažba keramická 1,6x25 HT zaoblina hrana	ks	120,000	4,15	498,00
69	M	59764929x8	Dlažba keramická 30x30x1, PT (jednorázová trvalá impregnácia gresového povrchu)	m2	44,550	23,99	1 068,75
70	M	59764929x9	Dlažba keramická 30x30x1, PT	m2	72,770	23,99	1 745,75

u po zmene množstva

<b>Náklady z rozpočtu po zmene množstva</b>							<b>36 567,31</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				36 567,31
D	771		Podlahy z dlaždíc				36 567,31
62	M	59764929x1	Dlažba keramická 60x60x0,8 HT (fotokatalická, antibakteriá, protizápachová, protiplesňová so samočistiacou povrchovou úpravou hydrotec)	m2	670,987	36,64	24 584,96
63	M	59764929x2	Dlažba keramická 6x60x0,8 HT sokle	ks	42,000	4,78	200,76
64	M	59764929x3	Dlažba keramická 60x60x0,8 HT	m2	34,558	36,64	1 266,21
65	M	59764929x4	Dlažba keramická 6x60x0,8 HT sokle	ks	16,000	4,78	76,48
66	M	59764929x5	Dlažba keramická 5x5x0,8 HT	m2	20,160	89,11	1 796,46
67	M	59764929x6	Dlažba keramická 15x15x0,8 HT	m2	135,452	35,49	4 807,19
68	M	59764929x7	Dlažba keramická 1,6x25 HT zaoblina hrana	ks	120,000	4,15	498,00
69	M	59764929x8	Dlažba keramická 30x30x1, PT (jednorázová trvalá impregnácia gresového povrchu)	m2	55,450	23,99	1 330,25
70	M	59764929x9	Dlažba keramická 30x30x1, PT	m2	83,660	23,99	2 007,000



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

A - TC GALANDIA - Galandia, s.r.o.

Časť:

s.r.o. A-03 - SO 03 - SPEVNENÉ PLOCHY

JKSO:

Miesto: Galanta

Objednávateľ:

GALANDIA, s.r.o.

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Ing. AŠTARY

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.01.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

67 017,79

cena DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	13 403,56
	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

80 421,35

PO ZMENE MNOŽSTVA

Cena bez DPH

69 551,38

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	13 910,28
	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

83 461,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

A - TC GALANDIA - Galandia, s.r.o.

Časť:

A-03 - SO 03 - SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto:

Galanta

Dátum:

25.01.2021

Objednávateľ:

GALANDIA, s.r.o.

Projektant:

Ing. AŠTARY

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

Kód dlelu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dlelu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>67 017,79</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	67 017,79
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	63 350,43
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	3 667,36
<b>Náklady z rozpočtu po zmene množstva</b>	<b>69 551,38</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	69 551,38
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	65 461,14
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	4 090,24

# ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

A - TC GALANDIA - Galandia, s.r.o.

Časť:

A-03 - SO 03 - SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto: Galanta

Dátum: 25.01.2021

Objednávateľ: GALANDIA, s.r.o.

Projektant: Ing. AŠTARY

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>67 017,79</b>
D		PSV	Práce a dodávky PSV				67 017,79
D		772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				63 350,43
82	M	5922901036X	Schodiskovy stúpen hladky 50/40/14 cm; antracit	ks	206,280	15,54	3 205,59
84	M	59229005xx	Veľkoformátová betónová dlažba granit 80/80/5; strieborna	ks	2 436,000	24,69	60 144,84
D		782	Dokončovacie práce a obklady z kam.				3 667,36
101	M	59229005x2	Veľkoformátová betónová dlažba granit 80/40/5; grafit	ks	297,675	12,32	3 667,36

## Náklady z rozpočtu po zmene množstva

<b>Náklady z rozpočtu po zmene množstva</b>							<b>69 551,38</b>
D		PSV	Práce a dodávky PSV				69 551,38
D		772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				65 461,14
82	M	5922901036X	Schodiskovy stúpen hladky 50/40/14 cm; antracit	ks	215,000	15,54	3 341,10
84	M	59229005xx	Veľkoformátová betónová dlažba granit 80/80/5; strieborna	ks	2 516,000	24,69	62 120,04
D		782	Dokončovacie práce a obklady z kam.				4 090,24
101	M	59229005x2	Veľkoformátová betónová dlažba granit 80/40/5; grafit	ks	332,000	12,32	4 090,240