

## **Dodatok č. 4 k zmluve o dielo zo dňa 19.11.2020**

uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného Zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

---

### **ZMLUVNÉ STRANY**

#### **Objednávateľ:**

Obchodné meno: Galandia spol. s.r.o.  
Sídlo: kpt. Nálepku 43/2373, 924 01 Galanta  
IČO: 36766976  
IČ DPH: SK2022362320  
Zapísaný: v OR OS Trnava, oddiel : Sro, vložka číslo 19947/T  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.  
IBAN: SK10 0900 0000 0002 0250 2455  
Oprávnený konateľ: Zoltán Szelle, konateľ  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: AVA-stav, s.r.o.  
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta  
IČO: 43 989 268  
IČ DPH: SK2022539596  
DIČ: 2022539596  
Zapísaný: v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21431/T  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: SK8411110000001138801008  
oprávnený konateľ: Alexander Gyurkovics - konateľ  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### **PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.11.2020 zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky podľa § 108 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa stavbu „Termálne centrum GALANDIA – sanácia“ v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve vrátane jej všetkých príloh. Vzhľadom na to, že po zahájení prác sa vyskytla potreba zrealizovať práce súvisiace s uzatvorenou Zmluvou o dielo s objednávateľom Mestom Galanta zo dňa 25.11.2020 a Dodatkom č.3 zo dňa 2.9.2021, ktoré nebolo možné ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a takouto zmenou sa nezmenil charakter Zmluvy a preto zmluvné strany v súlade so Zmluvou uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa nenavýši cena Diela a predlžuje lehota ukončenia prác v zmysle Harmonogramu prác.

**Článok I.  
PREDMET DODATKU**

Zmluvné strany sa dohodli na úprave ustanovenia bodu 5.1 článku V. ČAS VYKONANIA DIELA A POSKYTNUTIA PLNENIA ZHOTOVITEĽA Zmluvy nasledovne:

„5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy (najmä jej článok IV.) najneskôr v lehote 318 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný plniť si svoje povinnosti v súlade s Plánom vykonania Diela a dodržiavať najmä v ňom dohodnutý časový harmonogram realizácie Diela.“

**Článok II.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 4 vrátane jeho prílohy podlieha zverejneniu podľa zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jeho zverejnením týmto súčasne vyjadrujú svoj súhlas.
3. Tento Dodatok č. 4 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 19.11.2020. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto dodatkom č. 4 zostávajú v platnosti.
4. Dodatok je vyhotovený v slovenskom jazyku v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá Zmluvná strana obdrží dve (2) vyhotovenia Dodatku č. 4.
5. Súčasťou tohto Dodatku č. 4 je Harmonogram prác.
6. Zmluvné strany si Dodatok č. 4 prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jeho znením ho slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.

V Galante, dňa 2.9.2021

Galante, dňa 2.9.2021

Za Objedávateľa

Za Zhotoviteľa

**GALANDIA, spol. s r.o.**  
kpt. Nálepku 43/2373  
924 01 Galanta  
IČO: 36 766 976, IČ DPH: SK2022362320

**AVA - stav, s.r.o.**  
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta  
IČO: 36 600 000, IČ DPH: SK2022539596