

## **DODATOK č. 1 k**

### **Zmluve o dielo zo dňa 31.07.2023**

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov..  
medzi:

### **Článok č. I. Zmluvné strany**

#### **1.1 Objednávateľ:**

Názov objednávateľa:	<b>GALANDIA spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Kpt. Nálepku 43/2373, 924 01 Galanta
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Huber, konateľ
IČO:	367 669 76
DIČ:	2022362320
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
IBAN:	SK10 0900 0000 0002 0250 2455
SWIFT :	GIBASKBX
Číslo telefónu:	0904 113 422
E-mail:	<a href="mailto:huber@galandia.sk">huber@galandia.sk</a>

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### **1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	<b>JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. – odštepňý závod Bratislava</b>
Sídlo:	Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Zastúpená:	Ing. Igor Beroun, vedúci odštepňého závodu
IČO:	31 363 695
IČ DPH:	SK202319763
Zapísaný v:	Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka číslo: 6227/B
Bankové spojenie:	Bank Mendes Gans N.V.
IBAN:	NL87BKMG0261078852
SWIFT:	BKMGNL2A

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Milan Vyšný

Kontaktné údaje: tel. +421 905 743 662, mail.: [milan.vysny@jci.com](mailto:milan.vysny@jci.com)

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spoločne ako „zmluvné strany“).

### **Článok č. II. Preambula**

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 31.07.2023 zmluvu o dielo, predmetom ktorej bola Elektroinštalácia spray parku – Galandia, s termínom odovzdania diela do 15.08.2023 (ďalej len „zmluva“)

2. Vzhľadom na termín dodania materiálov nevyhnutných k riadnemu dokončeniu diela, konkrétne: Rozvádzač DTB9, a skutočnosť že zhotoviteľ diela túto skutočnosť nevie ovplyvniť, sa zmluvné strany dohodli na spísaní tohto dodatku a na zmene termínu dokončenia diela.
3. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

### **Čl. III. Predmet dodatku**

1. V zmysle vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli, že v Čl. IV sa bod 4.2 Miesto, čas a podmienky plnenia mení a znie nasledovne:  
*„4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonať a odovzdať dielo do: 30.09.2023.“*

### **Čl. IV. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh týmto dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia dodatku sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

V Galante, dňa .....

V ....., dňa.....

Objednávateľ:  
**GALANDIA, spol. s r.o.**

Zhotoviteľ:  
**JOHNSON CONTROLS  
INTERNATIONAL, spol. s r.o. -  
odštepny závod Bratislava**

.....  
Ing. Jozef Huber  
konateľ

.....  
Ing. Igor Beroun  
vedúci odštepneho závodu